

## **Glasfaserausbau der UGG geht voran**

Deutlich sichtbar geht der Glasfaserausbau der Fa. UGG in unserem Dorf voran. Die bauausführende Firma Zenner-Telekom ist mit ihren Bautrupps an vielen Stellen im Ort am arbeiten und verlegt Glasfaserleitungen in allen Straßen, die zum Glasfaserausbau anstehen. Die weitere Ausbauplanung sieht für die nächsten Monate derzeit grob folgenden Zeitplan vor:

21. KW: Steingasse, Im Gartenfeld, Bahnhofstr., Nikolausweg, Beeweg, Moselstr., Reinsporter Str., Im Pützbungert, St. Martinstr., Karthäuserstr., Oberer Wierth, Unterer Wierth, In der Noo, In der Dur,

22. KW: Steingasse, Im Gartenfeld, Bahnhofstr., Nikolausweg, Beeweg, Moselstr., Reinsporter Str., Müsterter Str., Am Brückelchen, ., Karthäuserstr., Oberer Wierth, Unterer Wierth, In der Noo

23. KW: Beeweg, Moselstr., Reinsporter Str., Steingasse, Müsterter Str., Am Brückelchen, St. Martinstr., In der Dur, Schmiedgasse, Bahnhofstr. 5, 18, 19, 20, 21,

24. KW: Steingasse, Nikolausweg, Moselstr., In der Grev, Maximinerstr., Müsterter Str., Am Brückelchen, St. Martinstr., In der Dur, Schmiedgasse, Bahnhofstr.

25. KW: Steingasse, Nikolausweg, Moselstr., In der Grev, Maximinerstr., St. Martinstr., In der Dur, Schmiedgasse, Bahnhofstr., Brückenstr., Am Domhof, St. Michaelstr.,

26. KW: Steingasse, Nikolausweg, Moselstr., In der Grev, Maximinerstr., Brückenstr., Am Domhof, St. Michaelstr.,

27. KW: Brückenstr., Am Domhof, St. Michaelstr., Bachstr., Klausener Pfad, Im Kordel, Am Zuckerberg, Im Landkapitel,

28. KW: St. Michaelstr., Bachstr., Klausener Pfad, Im Kordel, Am Zuckerberg, Im Landkapitel,, Bruder-Eberhard-Str., Am Domhof

29. KW: Bachstr., Klausener Pfad, Im Kordel, Am Zuckerberg, Im Landkapitel, Bruder-Eberhard-Str., Am Domhof, Ausoniusufer, Klausener Pfad, Bachstr.,

30. KW: Bruder-Eberhard-Str., Am Domhof, Ausoniusufer, Klausener Pfad, Bachstr.,

31. KW: Ausoniusufer, Klausener Pfad, Bachstr.,

Änderungen und Verschiebungen vorbehalten. Um Verständnis für kurzzeitige Behinderungen durch die Bauarbeiten im Rahmen der Glasfaserverlegung wird gebeten. Die Baufirma ist angehalten, die zwangsläufig entstehenden Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Wir hoffen, dass bis zum Ende des Jahres alle Haushalte, die dies wünschen, durch Glasfaserleitungen schnellere Internetverbindungen haben werden. Ein Baubüro hat die Fa. Zenner-Telekom in Baucontainern vor dem Sportplatzgelände eingerichtet. Die Bauarbeiten werden durch den Tiefbautechniker der Verbandsgemeindeverwaltung sowie durch eine externe Firma überwacht.